

Số: 25/TB-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2020

HOẢ TỐC

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về các nội dung liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư các hộ dân chịu ảnh hưởng và công tác đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban Quản lý KKT Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An báo cáo tình hình hoạt động tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; đại diện lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc báo cáo tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư và công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của Khu liên hợp và ý kiến đề nghị của đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận như sau:

Để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, thời gian qua UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Nghi Lộc, UBND thành phố Vinh và các sở, ngành, đơn vị liên quan (các Văn bản: số 9953/UBND-CN ngày 28/12/2018, số 523/UBND/CN ngày 22/01/2019, số 1373/UBND-CN ngày 08/3/2019, số 2104/UBND-CN ngày 03/4/2019, số 2296/UBND-CN ngày 08/5/2019, số 4490/UBND-CN ngày 28/6/2019,...) tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí kinh phí, khắc phục các tồn tại, hạn chế về môi trường,... tại Khu liên hợp. Tuy nhiên, đến nay khu tái định cư vẫn chưa xây dựng hoàn thành hạ tầng, Phương án bồi thường chưa được phê duyệt, các địa phương có liên quan chưa bố trí đảm bảo kinh phí, thủ tục triển khai xây dựng Trạm xử lý nước rỉ rác chưa hoàn thành,... là rất chậm.

Nay, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND huyện Nghi Lộc

- Chủ động, tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương xây dựng hạ tầng khu tái định cư đảm bảo chất lượng, hoàn thành bàn giao trong tháng 02/2020 các hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư xây dựng nhà ở;

- Sớm tổ chức đối thoại để giải thích, trả lời kiến nghị của các hộ dân có liên quan;

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục để phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 10/02/2020, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi trả; Đồng thời rà soát, hoàn thiện thủ tục để tổ chức bốc thăm cho các hộ gia đình nhận đất tái định cư trong tháng 02/2020.

Đối với các vướng mắc phát sinh, phải khẩn trương có Văn bản báo cáo đề nghị, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn kịp thời, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền;

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Vinh tăng cường công tác chỉ đạo, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo Khu liên hợp được hoạt động thường xuyên, liên tục; Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình sống gần Khu liên hợp trước dịp tết nguyên đán;

- Kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan.

2. UBND thành phố Vinh

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nghi Lộc thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo Khu liên hợp hoạt động thường xuyên, liên tục; Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình sống gần Khu liên hợp trước dịp tết nguyên đán;

- Chỉ đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tăng cường công tác thu gom rác thải trước và sau dịp tết nguyên đán, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến phố và tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; Vận hành xử lý rác thải và nước rỉ rác theo đúng Quy trình và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng tần suất phun thuốc khử trùng, khử mùi, diệt ruồi nhặng trong và khu vực lân cận Khu liên hợp;

- Tập trung hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp.

3. Sở Tài chính

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh:

+ Bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh (đảm bảo 55% trên tổng kinh phí được phê duyệt) cấp cho UBND huyện Nghi Lộc để kịp chi trả bồi thường, hỗ trợ ngay sau khi có Phương án bồi thường được phê duyệt;

+ Tạm ứng nguồn ngân sách tỉnh để bố trí cho UBND huyện Nghi Lộc kịp thi công hoàn thành hạ tầng khu tái định cư trong tháng 02/2020 và bố trí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân ngay sau khi có Phương án bồi thường được UBND huyện Nghi Lộc phê duyệt. Khoản tạm ứng này giao Sở Tài chính theo dõi để làm thủ tục thu hồi từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 của thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc (tương ứng ngân sách thành phố Vinh 35%, huyện Nghi Lộc 5%, thị xã Cửa Lò 5% trên tổng kinh phí được phê duyệt);

7

- Kịp thời hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc, phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đề nghị của UBND huyện Nghi Lộc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh bố trí cho UBND thành phố Vinh để đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp. Hướng dẫn UBND thành phố Vinh thực hiện các thủ tục để sớm triển khai xây dựng.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Kịp thời hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc, phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Tăng cường kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Yêu cầu Công ty CP Galax - Chi nhánh Nghệ An tạm ngừng hoạt động Nhà máy xử lý rác ECOVI để tập trung khắc phục, hoàn chỉnh hệ thống đảm bảo môi trường. Sau khi được cấp có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu cho phép hoạt động mới được tiếp tục vận hành xử lý.

6. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An:

- Nghiêm chỉnh chấp hành Quy trình vận hành chôn lấp xử lý rác thải và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu liên hợp đã được phê duyệt; Tăng cường tần suất phun thuốc diệt ruồi, nhặng tại Khu liên hợp và các khu vực xung quanh Khu liên hợp;

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Vinh, UBND huyện Nghi Lộc và UBND xã Nghi Yên để giải quyết các vấn đề có liên quan; Phối hợp thăm hỏi, động viên các gia đình chịu ảnh hưởng gần Khu liên hợp trước dịp tết nguyên đán;

- Tăng cường thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh trước, trong và sau dịp tết nguyên đán.

7. Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Đông Nam: Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Nghi Lộc, UBND thành phố Vinh giải quyết các vấn đề phát sinh; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung theo thẩm quyền.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ hoàn thành./u

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT CN UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- UBND xã Nghi Yên;
- Công ty CP Galax - Chi nhánh Nghệ An;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN (H).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Thanh Tùng

